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Linjasaneeraushankkeiden vastaanotto on yksi urakan keskeisimmistä tapahtumista. 
Silloin päätetään, hyväksyykö tilaaja urakan vastaanotetuksi vai ovatko työt vielä niin 
pahasti kesken, että urakkasuoritusta ei vastaanoteta. Kaikki vastaanottokokouksessa 
tehdyt päätökset sekä mielipide-eroavaisuudet tulee kirjata pöytäkirjaan. Pöytäkirja on 
jatkossa todisteena siitä, mitkä virheet ja puutteet on katsottu urakoitsijan vastattaviksi. 
[1, s. 88–89.] 
Korjausrakentamisen määrä kasvaa vuosi vuodelta, mikä houkuttelee yhä enemmän 
uusia toimijoita alalle ja lisää valvonnan haasteellisuutta. Tilastokeskuksen laatima ky-
sely (kuva 1) osoittaa, että seuraavan kymmenen vuoden aikana käyttövesijärjestelmä-
remontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla 
vastanneista taloyhtiöistä. [2.] 
 
Kuva 1. Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit vuonna 2014, prosenttia vastanneis-
ta [2]. 
 
Työn tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää Karves Energia & Valvonta Oy:n vastaanot-
tomenettelyä ja siihen liittyviä käytäntöjä. Yrityksen toimintatapojen kehittäminen mah-
dollistaa palvelun laadun parantamisen.  
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Teoreettinen viitekehys koostuu korjausrakentamisen kirjallisuudesta ja RT-kortistosta. 
Työssä käsitellään linjasaneeraushankkeiden kulkua taloyhtiöissä sekä valvojan roolia 
ja tehtäviä linjasaneeraushankkeissa. 
Insinöörityön tarkoituksena on luoda ohjeistus yrityksen vastaanottomenettelyyn. Kehi-
tysprosessissa käydään läpi yrityksen käynnissä olevia ja päättyneitä hankkeita ja niis-
sä syntyneitä materiaaleja ja toimintatapoja. Ohjeistus laaditaan yrityksen sisäiseen 
käyttöön. 
Työn toimeksiantajana on Karves Energia & Valvonta Oy. Karves Energia & Valvonta 
Oy kuuluu Karves Yhtiöihin, joka koostuu Karves Yhtiöt Oy:stä, Karves Suunnittelu 
Oy:stä ja Karves Energia & Valvonta Oy:stä. Lisäksi organisaatiota täydentää osak-
kuusyhtiö Eneron Oy. Karves Yhtiöt työllistää vajaa 60 henkilöä. Yritys tarjoaa kiinteis-
tökehityksen ja korjausrakentamisen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita pääsääntöi-
sesti pääkaupunkiseudulla. Yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli n. 4,8 













2 Linjasaneeraushankkeen kulku asunto-osakeyhtiössä 
Tyypillisesti linjasaneeraushankkeeseen ryhdytään LVI-järjestelmän kuntotutkimukses-
sa esitettyjen korjaustarpeiden perusteella. Kuntotutkimuksessa selvitetään tietyn LVI-
järjestelmän kunto läpivalaisukuvauksella tai putkiston sisäpuolisella kuvauksella. Ylei-
sesti kuntotutkimus kohdistuu vesi- ja viemärijärjestelmään sekä lämmitysjärjestel-
mään. [4.] 
Linjasaneeraushankkeen kulku asunto-osakeyhtiöissä on esitetty KH-kortissa KH 90-
00466. Siinä linjasaneeraushanke on jaettu 
 hankkeen valmisteleviin toimenpiteisiin 
 suunnitteluun 
 urakoitsijan ja valvojan valintaan 
 rakentamisvaiheeseen 
 urakan vastaanottoon ja  
 takuuaikaan [5]. 
Linjasaneeraushanke alkaa valmistelevista toimenpiteistä, jossa määritellään hankkeen 
lähtötietoja ja aikataulua. Siitä siirrytään hankkeen suunnitteluun, jonka jälkeen kilpailu-
tetaan hankkeen valvonta ja urakka. Rakentamisvaihe päättyy lopulta urakan hyväksyt-
tyyn vastaanottoon. Vastaanoton jälkeen alkaa kahden vuoden takuuaika, jonka aikana 
urakoitsija on velvollinen korjaamaan vastaanoton jälkeen ilmenneitä virheitä. Urakoitsi-
jan vastuuaika kestää kymmenen vuotta urakan vastaanottamisesta, minkä jälkeen 
urakoitsija vapautuu vastuistaan. [6, s. 8.] Valvoja osallistuu prosessiin yleisesti ura-
koitsijaa valittaessa ja on mukana rakentamisvaiheesta urakan vastaanottoon ja takuu-
ajan päättymiseen asti. Valvoja kannattaisi palkata jo suunnitteluvaiheessa valvomaan 
suunnittelua, koska harvalla tilaajalla on ammattitaitoisia henkilöitä suunnittelun valvon-
taan ja ohjaamiseen. 
2.1 Rakennuttajan vastuu 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (§ 119) edellyttää rakennushankkeeseen ryhty-
vältä huolehtimisvelvollisuutta. Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennus suunni-
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tellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Rakennuttajalla on oltava riittävät edellytykset hankkeen toteut-
tamiseen sen vaativuus huomioon ottaen. Rakennuttajan on huolehdittava myös siitä, 
että suunnittelijoiden, valvojien ja työnjohtajien pätevyydet täyttävät rakennushankkeen 
vaatimustason. [7.] 
2.2 Hankevalmistelu 
Hankkeen valmisteluvaiheessa määritetään kiinteistön lähtötietoja ja kilpailutetaan 
hankesuunnittelu. Asbesti- ja hormikartoitukset kannattaa teettää jo hankkeen valmiste-
luvaiheessa. Tällöin hankesuunnittelijoilla ei mene aikaa lähtötietojen määrittämiseen, 
vaan he voivat keskittyä itse hankesuunniteluun. Hankesuunnittelijoiden valinnassa 
tulee kiinnittää huomiota hinnan lisäksi suunnittelijoiden referensseihin vastaavanlaisis-
ta hankkeista kuin nyt on suunnitteilla. [8, s. 69.] 
2.2.1 Asbestikartoitus 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että ennen rakennustöiden aloitta-
mista kiinteistössä suoritetaan asbestikartoitus. Asbestilainsäädäntö (684/2015) uudis-
tui vuoden 2016 alussa, ja se edellyttää, että kiinteistössä on suoritettava asbestikartoi-
tus ennen purkutöiden aloittamista. Enää ei ole hyväksyttävää käytäntö, missä raken-
teiden asbestipitoisuutta ei tutkita ja purkutyöt tehdään asbestipurkuna, riippumatta 
siitä onko rakenteissa asbestia vai ei. Asbestikartoitus tulee tehdä viimeistään hanke-
suunnitteluvaiheessa. [9.] 
2.2.2 Hormikartoitus 
Hormikartoitus on hyvä teettää jo hankkeen valmisteluvaiheessa, mutta kuitenkin vii-
meistään hankesuunnitteluvaiheessa, jotta rakennusvaiheessa vältyttäisiin yllättäviltä 
lisäkustannuksilta. Hormikartoituksessa selvitetään nykyisten ilmahormien kunto, sijain-
ti, mitat, mitä tiloja ne palvelevat ja mahdolliset tukokset. Kartoituksesta saatua raport-
tia hyödynnetään myöhemmin toteutussuunnittelussa, kun suunnitellaan, kuinka ilman-
vaihto toteutetaan ja onko tarvetta esimerkiksi ilmahormien sukittamiselle. [10.] 
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2.2.3 Hankesuunnittelijan valinta 
Hankkeen valmisteluvaiheessa kilpailutetaan hankesuunnittelu. Kilpailutuksen hoitaa 
joko isännöitsijä tai erillinen rakennuttajakonsultti riippuen kohteen laajuudesta ja vaati-
vuudesta. Tarjouspyynnössä kuvataan hankesuunnitteluprosessin aikataulutus, suun-
nittelun laatukriteerit ja raportoinnin erityisvaatimukset [8, s. 70]. Tarjouksia pyydetään 
3—5 konsulttitoimistolta. 
Tarjousten vertailussa on kiinnitettävä hinnan lisäksi huomiota yrityksen referensseihin, 
suunnitteluorganisaation ammattiosaamiseen, suunnitteluprosessiin ja esitettyyn aika-
tauluun. Tarjousten perusteella valitaan suunnittelutoimistot, keiden kanssa lähdetään 
neuvottelemaan. Neuvotteluihin kutsutaan kaikki varteenotettavat tarjoajat. Neuvotte-
luissa läpi käytäviä asioita ovat 
 tarjouspyynnön ja tarjouksen väliset erot 
 suunnitteluorganisaatio 
 referenssit ja suositukset 
 suunnitteluprosessi 
 aikataulu ja välitavoitteet 
 hinta ja erillishinnat ja 
 maksuerät. [8, s. 72–73.] 
Valitun suunnittelutoimiston kanssa allekirjoitetaan sopimus, joka pohjautuu KSE 2013 
-sopimusehtoihin [8, s. 73]. 
2.3 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään kiinteistön nykytila ja määritetään hankkeen 
laajuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet [11]. Hanke-
suunnitelman lähtötietomateriaaleina käytetään taloyhtiön korjaushistoriaa, LVI-
järjestelmän kuntotutkimusta, kartoituksia ja vanhoja suunnitelmia. Hankesuunnittelus-
sa kartoitetaan kiinteistön korjaustarve ja esitetään vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä 
perustason saavuttamiseksi. Perustaso vaihtelee taloyhtiöittäin, mutta yleisesti sillä 
tarkoitetaan peruskorjauksella saavutettua tasoa. [12, s. 36–37; 13.] 
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Hankesuunnitteluvaiheen tuotoksena syntyy kirjallinen hankesuunnitelma. Hankesuun-
nitelmassa kuvataan kunkin korjausmenetelmän kustannukset ja listataan edut sekä 
haitat suhteessa muihin korjaustapoihin. Hankesuunnitelma hyväksytetään taloyhtiön 
yhtiökokouksessa. Hyväksytystä hankesuunnitelmasta tulee hanketta ohjaava hanke-
ohjelma, jonka pohjalta aloitetaan suunnittelu. [12, s. 39.] 
Hankesuunnitteluvaiheessa projektille laaditaan kustannusarvio. Kustannusarvio perus-
tuu yleisesti sisällöltään vastaavanlaisiin valmistuneisiin hankkeisiin. Rakennuttamis- ja 
suunnittelukustannukset ovat yleensä 5–12 % korjaushankkeen kokonaishinnasta, riip-
puen kohteen laajuudesta ja vaativuudesta. Kustannukset jakautuvat yleisesti niin, että 
hankesuunnittelun osuus on kokonaiskustannuksista 0,3–3 %, toteutussuunnittelun 2–
5 %, viestinnän 1 %, valvonnan 1–3 % ja korjaustyön 88 %. (Kuva 2.) Hankesuunnitte-
luun kannattaa panostaa, koska se luo perusteet hankkeen suunnittelulle ja toteutuk-
selle. [14, s. 41.] 
 
 














Toteutussuunnittelu kilpailutetaan samalla periaatteella kuin hankesuunnittelu. Saatuja 
tarjouksia vertaillaan ja tarvittaessa laaditaan vertailutaulukko, jonka pohjalta valitaan, 
keiden kanssa lähdetään neuvottelemaan. Jos toteutussuunnittelu aloitetaan heti han-
kesuunnitelman valmistumisen jälkeen, on järkevintä käyttää samaa suunnitteluorgani-
saatiota toteutussuunnittelussakin, koska sille on muodostunut selkeä kuva hankkeen 
sisällöstä ja laajuudesta. 
Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu hankeohjelmassa mää-
ritetyillä resursseilla. Suunnitteluprosessi aloitetaan ehdotussuunnittelulla, josta se jat-
kuu yleissuunnitteluun. Tilaajan hyväksymä yleissuunnitelma toimii toteutussuunnitte-
lun lähtökohtana. Linjasaneerauksen toteutussuunnittelun tuotoksena syntyy eri suun-
nittelualojen työselostukset, piirustukset, detaljikuvat ja kalusteluettelot. Hyvin tehdyt 
suunnitelmat takaavat urakan jouhevan etenemisen sekä lisätöistä aiheutuvien kustan-
nusten kohtuullisuuden. [15, s. 32.] 
2.5 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmistelussa kilpailutetaan hankkeen urakka, käydään urakkaneuvotte-
lut ja laaditaan urakkasopimus. Jos suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa käytetään eri 
rakennuttajakonsulttia, tällöin kilpailutetaan myös työmaa-aikainen valvonta. Valvojan 
kilpailutus kannattaa tehdä jo ennen urakoitsijan valintaa, jotta hänen asiantuntijuutta 
voidaan hyödyntää urakkaneuvotteluissa. Urakoitsijan valinnassa tulee hinnan lisäksi 
kiinnittää huomiota myös muihinkin kilpailutekijöihin, kuten referensseihin. [8, s. 97–98, 
115.] 
2.5.1 Valvojan valinta 
Valvojien kilpailutus noudattaa samaa kaavaa kuin suunnittelijoidenkin. Valvojien mää-
rä riippuu hankkeen laajuudesta ja sisällöstä. Linjasaneerauksissa valvontaorganisaa-
tio koostuu yleisesti rakennusteknisestä päävalvojasta, LVI- ja sähkövalvojasta. Myös 
suunnittelijat osallistuvat kohteen valvontaan. [8, s. 98.] 
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Valvoja valitaan hankkeeseen viimeistään ennen työmaan aloitusta. Linjasaneerauk-
sissa valvoja on syytä kiinnittää hankkeeseen jo ennen urakoitsijan valintaa, jotta val-
vojalla on riittävästi aikaa perehtyä urakka-asiakirjoihin ja saada selkeä käsitys urakan 
sisällöstä. Valvojalla on tällöin myös mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöasiakirjo-
ja (kuva 3) ennen urakkakilpailun käynnistymistä ja osallistua hankintaneuvotteluihin. 
[12, s. 50.] 
 
Kuva 3. Tarjouspyyntöasiakirjat [15, s. 53]. 
Valvojan velvollisuudet suhteessa tilaajaan määritellään valvontasopimuksessa. Valvo-
jan tulee valvoa huolellisesti työmaata ja tilaajan etuja. Valvoja voi joutua vahingonkor-
vausvastuuseen, jos hän ei ole puuttunut urakoitsijan laiminlyönteihin ja virheisiin, jotka 
olisivat olleet kohtuudella havaittavia ja joista aiheutuu rakennuttajalle vahinkoa. Tällai-
sissa tilanteissa valvojan vastuu on yhteisvastuullista virheelliseen rakentamiseen syyl-
listyneen urakoitsijan kanssa. Rakennuttaja voi siis periä korvauksen aiheutuneesta 
vahingosta urakoitsijan lisäksi valvojalta, jonka puutteellinen valvonta on mahdollistanut 
virheellisen rakentamisen. [16, s. 202.] Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei kuiten-
kaan rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta [6, s. 13]. 
9 
  
2.5.2 Urakoitsijan valinta 
Urakkakilpailutus käynnistetään listaamalla potentiaaliset urakoitsijat hankkeelle. En-
nen tarjouspyyntöjen lähettämistä on hyvä ennakkoon kysyä urakoitsijoilta heidän 
mahdollisuutta ja halukkuutta lähteä tarjoamaan kohdetta. Tällöin varmistetaan etukä-
teen, että saadaan riittävä määrä tarjouksia. Tarjouksia pyydetään yleensä 5–10 ura-
koitsijalta, jotta syntyy riittävä kilpailu urakan saamisesta. Jos tarjouksia ei tule riittäväs-
ti, valitaan uusia urakoitsijoita listalle ja jatketaan tarjousaikaa. Tarjousajan jatkamises-
ta on ilmoitettava muille urakkakilpailussa mukana oleville urakoitsijoille. [12, s. 56–58; 
5, s. 4.] 
Urakoitsijan valinnassa tulee kiinnittää hinnan lisäksi huomiota myös muihin kilpailute-
kijöihin kuten referensseihin, toimitusvarmuuteen, työmaan organisointiin, palveluihin, 
henkilöihin ja heidän ammattitaitoonsa ja laadunohjaukseen. Referensseissä tulee kiin-
nittää huomiota siihen, onko urakoitsijalla kokemusta vastaavanlaisista hankkeista kuin 
tarjottava kohde on. [12, s. 56.] 
Urakoitsijoilta saaduista tarjouksista laaditaan tarjousvertailutaulukko, jossa esitetään 
mm. urakoitsijan hinta, hintaerittelyt, poikkeamat urakkaohjelmasta sekä erillishinnat. 
Taulukkoon kirjataan edullisimman tarjoushinnan erot muihin tarjouksiin sekä euroina 
että prosentteina. Tarjousten hintoja verrataan hankesuunnitelmassa arvioituun vertai-
luhintaan. Tarjousten vertailuvaiheessa selvitetään viimeistään myös urakoitsijoiden 
taloudellinen tilanne sekä tekninen suorituskyky. Tarjousvertailun pohjalta valitaan, 
ketkä urakoitsijat kutsutaan neuvotteluihin. Yleensä taloyhtiö valitsee kaksi urakoitsijaa, 
joiden kanssa se lähtee neuvottelemaan. Neuvotteluissa varmistetaan, että molemmilla 
osapuolilla on yhtäläinen käsitys urakan sisällöstä. Neuvotteluissa täsmennetään 
suunnitelmia ja urakoitsijan toteutusmenetelmiä. Hankintaneuvottelujen määrä riippuu 
hankkeen laajuudesta. Suuremmissa hankkeissa käydään kaksi neuvottelukierrosta, 
joiden pohjalta tehdään päätös tilauksesta. [1, s. 57.] 
Sopimus voidaan allekirjoittaa neuvotteluiden päätyttyä, jos taloyhtiön osakkaat ovat 
myöntäneet hallitukselle valtuudet sopia tilauksesta valitun urakoitsijan kanssa. Muus-
sa tapauksessa taloyhtiö kutsuu kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa päätetään 
urakan toteuttamisesta, ja osakkaat myöntävät hallitukselle oikeuden allekirjoittaa 
urakkasopimusta valitun urakoitsijan kanssa. [12, s. 61.] 
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3 Valvonnan tavoite  
Valvonnan tavoite muodostuu teknisen toteutuksen sopimuksenmukaisuuden varmis-
tamisesta, virheiden ja ongelmien ennaltaehkäisystä sekä ajallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden varmistamisesta (kuva 4) [16, s. 9]. 
Työmaavalvonnan keskeisin tavoite on teknisen toteutuksen sopimuksenmukaisuuden 
varmistaminen. Toteutuksen laatu on hyväksyttävä silloin, kun se noudattaa urakkaso-
pimusasiakirjoja, rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, viranomaismääräyksiä, lakeja 
ja normeja. [16, s. 9.] 
Valvonnan toissijainen tehtävä on ennaltaehkäistä virheitä ja ongelmia. Aikaisessa vai-
heessa ongelmiin puuttuminen mahdollistaa ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden saa-
vuttamisen. [16, s. 9.] 
Tavoitteiden saavuttaminen vaatii hyvää yhteishenkeä ja kommunikointia hankkeen 
osapuolten välillä. Keskeinen rooli on valvojalla, joka toimii yhteyshenkilönä rakennutta-
jan ja päätoteuttajan välillä. [16, s. 9.] 
  













4 Valvontatyön suorittaminen 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on huolehtia, että rakentamisen tekniset 
vaatimukset täyttyvät. Huolehtimisvelvollisuus velvoittaa, että rakennushankkeeseen 
ryhtyvä suorittaa rakennustyön valvontaa sekä tarkastaa työn ja varmistaa käytettävien 
rakennustuotteiden kelpoisuuden. [17, s. 5.] Tyypillisesti tämä tarkoittaa, että taloyhtiö 
hankkii tehtävää hoitamaan ulkopuolisen valvontaorganisaation. 
Rakennuttajan on ilmoitettava urakoitsijalle kirjallisesti ne henkilöt, jotka suorittavat 
kohteen valvontaa. Yleinen käytäntö on, että valvontaa suorittavat henkilöt kirjataan jo 
urakkasopimukseen. [6, s. 13.] 
Valvonnan asianmukainen hoitaminen edellyttää, että valvonta suoritetaan seuraavien 
toimintaperiaatteiden mukaisesti (kuva 5): 
 Ennen työmaavaiheen alkamista valvojan tulee perehtyä urakka-
asiakirjoihin saadakseen selkeän käsityksen urakan laajuudesta ja loppu-
tuloksesta. 
 Valvojan on suunniteltava valvonnan toteutus etukäteen, jotta työ olisi 
mahdollisimman tehokasta ja taloudellista. 
 Valvojan tulee toimillaan edesauttaa hankkeen sujuvaa etenemistä ja 
toimia linkkinä hankkeen osapuolten välillä ja pyrkiä luomaan hyvää yh-
teishenkeä. 
 Ennalta ehkäisemiseksi ja virheiden minimoimiseksi tulee valvojan ilmoit-
taa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle. Ennen työsuorituksen aloittamis-
ta tulee mahdollisesti syntyviin virheisiin puuttua, eikä vasta virheitä ha-
vaittaessa. 
 Sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn suoritukseen liittyviä 
ohjeita tulee valvojan antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille. Valvo-






















5 Valvojan tehtävät 
Jokaisesta hankkeesta laaditaan valvontasuunnitelma, jossa määritellään, miten ra-
kennus- ja TATE-töiden valvonta suoritetaan [18, s. 2]. Valvontasuunnitelma esitetään 
rakennusvalvontaviranomaiselle ja siinä annetaan selvitys rakennushankkeesta, ra-
kennuttajasta, tämän käyttämistä asiantuntijoista, rakennuttajan valvontaorganisaatios-
ta ja työn suorittajista. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia seurataan erillisen 
tarkastusasiakirjan avulla. Tarkastusasiakirja pitää sisällään hankkeen onnistumisen 
kannalta keskeisimmät työvaiheet. Tarkastusasiakirjassa on esitetty luettelo hankkees-
sa tehtävistä tarkastuksista, malliasennuksista, mittauksista ja kokeista sekä toimenpi-
teiden vastuuhenkilöt ja muut osallistujat. Tarkastusasiakirjaan merkitään päivämäärä, 
jolloin tarkastus on suoritettu ja valvoja varmentaa sen allekirjoituksellaan. Lisäksi tar-
kastettu työvaihe valokuvataan ja dokumentoidaan valvontakansioon. [1, s. 63; 15, s. 
56.] 
Valvonnan keskeisimmät tehtävät määritellään RT-kortissa RT 16-11121 ja LVI-
kortissa LVI 03-10531. Niiden mukaan valvontatehtävät voidaan jakaa 
 yleisvalvontaan 
 turvallisuuden valvontaan 
 ajalliseen valvontaan 
 teknisen toteutuksen laadunvalvontaan 
 taloudelliseen valvontaan 
 muihin valvontatoimenpiteisiin ja  
 dokumentointiin [19, s. 1]. 
 
Valvojan tärkein tehtävä on kuitenkin varmistaa, että rakentaminen tapahtuu sopimuk-





Yleisvalvonnan tehtävät liittyvät pääosin tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden huoleh-
timiseen, tilaajan etujen valvomiseen ja hankkeen aikataulullisen etenemisen varmis-
tamiseen [16, s. 19–20]. 
Ellei sopimusasiakirjoissa ole toisin mainittu, tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden piiriin 
kuuluvat YSE 1998 8 §:n mukaan seuraavat asiat: 
 rakennusluvan hankkiminen 
 lupahakemukseen liittyvien kustannusten maksaminen 
 suunnitelma-aikataulun laatiminen yhteistyössä urakoitsijan kanssa 
 sopimuksen edellyttämien suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen sovitun aika-
taulun mukaisesti urakoitsijalle 
 suunnitelmien yhteensopivuuden ja sisällön vertaaminen ja tarkastaminen 
 tilaajan hankittavaksi sovittujen tarvikkeiden toimittaminen määräaikaan men-
nessä ja 
 ennalta ehkäistä urakkaan kuulumattomista töistä urakoitsijalle aiheutuvaa häi-
riötä [6, s. 5]. 
5.2 Työmaan turvallisuuden valvonta 
Valvojan on huolehdittava, että rakennuttaja huolehtii sille kuuluvista työturvallisuuteen 
liittyvistä velvoitteista. Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta edellyttää, 
että rakennuttajan on laadittava hankkeesta turvallisuusasiakirja. Se pitää sisällään 
rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja 
haittatekijät sekä rakennustyövaiheeseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä kos-
kevat tiedot. Turvallisuusasiakirjassa esitetään myös menettelytapaohjeet, joiden mu-
kaista työturvallisuustoimintaa edellytetään hankkeen eri osapuolilta. Rakennuttajan 
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tehtäviin kuuluu myös päätoteuttajan ja työturvallisuuskoordinaattorin nimeäminen. 
Yleisesti linjasaneeraushankkeissa päävalvoja toimii työturvallisuuskoordinaattorina. 
[20; 21.] 
Pääurakoitsija laatii rakennushankkeesta työturvallisuussuunnitelman rakennuttajan 
turvallisuusasiakirjan pohjalta. Pääurakoitsija suunnittelee rakennushankkeelle turvalli-
set työmenetelmät vaarojen hallitsemiseksi. Asiakirjaa päivitetään koko rakentamispro-
sessin ajan. Lisäksi pääurakoitsija laatii työmaasta aluesuunnitelman. Työmaan alue-
suunnitelma esitetään yleisesti järjestelypiirroksena. Työmaan aluesuunnitelman suun-
nittelussa voidaan käyttää apuna VTT:n työmaasuunnitelman muistilistaa (liite 2). [20; 
22.] 
Valvojan on varmistettava, että työmaasta on tehty ennakkoilmoitus työsuojeluviran-
omaisille. Ennakkoilmoitus vaaditaan työmaista, jotka on tarkoitettu kestämään kau-
emmin kuin kuukauden ja jolla työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Lisäksi 
ilmoitus on tehtävä työmaasta, jossa työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäi-
vää. [23.] 
Työmaa-aikaisiin tehtäviin kuuluvat työturvallisuuden, yleisen siisteyden ja paloturvalli-
suuden valvonta [18, s. 2]. Valvojan on huolehdittava, että tilaaja luovuttaa urakoitsijalle 
valtakirjan tulityölupien myöntämisestä.  
Valvojan on huolehdittava myös, että jokaisella työmaa-alueella työskentelevältä löytyy 
kuvallinen henkilökortti. Yleisesti käytetty henkilötunniste on valttikortti, joka on kuvalla 
ja veronumerolla varustettu henkilökortti. Kuvan 6 mukaista älykorttia käytetään kulun-
valvontaan ja kuvan 7 mukaista korttia käytetään rakennustyömailla henkilötunnistee-
na. [24.] 
 





Kuva 7. Rakennustyömailla käytettävä henkilötunniste [24]. 
5.3 Ajallinen valvonta 
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakennushanke etenee suunnittelun aikataulun 
mukaisesti. Ajallisen valvonnan tehtäviin kuuluu aikataulutilanteen valvonta ja huolehtia 
siitä, että vastaan- ja käyttöönotto ja muut työvaihetarkastukset suoritetaan aikataulun 
mukaisesti. Jos hankkeessa tapahtuu viivästystä, tulee valvojan huomauttaa tästä ura-
koitsijalle viipymättä. [16, s. 20.] 
Valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat ja päätökset ovat 
ajoissa työmaan käytössä [18, s. 2]. 
Työmaan pääurakoitsija laatii hankkeesta aikataulun ja hyväksyttää sen tilaajalla. Val-
voja tarkastaa aikataulun ja arvioi onko se toteutuskelpoinen. Aikataulussa on huomioi-
tava riittävä aika urakoitsijan itselleluovutuksille, käyttöönottotarkastuksille, toimintako-
keille ja mahdolliselle koekäytölle. [25, s. 43; 18, s. 2.] 
Pääurakoitsijan on esitettävä työmaakokouksessa lisäaikavaade lisä- ja muutostöiden 
aiheuttamasta viivästyksestä. Valvojan on arvioitava, onko vaade aiheellinen ja myön-
netäänkö urakoitsijalle lisäaikaa työn suorittamiseen. Yleisesti valvoja esittää tilaajaa 
hyväksymään vaateen, jos katsoo sen olevan aiheellinen.  
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5.4 Teknisen toteutuksen laadunvalvonta 
Teknisen toteutuksen laadunvalvonnalla varmistetaan, että työn tulos vastaa rakenta-
misen yleisiä laatuvaatimuksia, normeja ja urakkasopimuksen mukaisia suunnitelma-
asiakirjoja [18, s. 3]. 
Valvontaa suoritetaan valvontasuunnitelman sisältämien mallikatselmusten ja asennus-
tapatarkastusten mukaisesti. Mallikatselmuksilla varmistetaan, että urakoitsija on ym-
märtänyt suunnitelma-asiakirjojen vaatiman toteutustavan. Mallikatselmuksiin osallistuu 
valvojan lisäksi suunnittelija. [16, s. 32.] 
Urakoitsija suorittaa omaa valvontaansa laatimansa laadunvalvontasuunnitelman mu-
kaisesti. Laadunvalvontasuunnitelmassa määritellään vastuut, tehtäväjako, toimenpi-
teet, joilla varmistetaan lopputuloksen laatu ja työmaavaiheiden häiriötön läpivienti. 
Laadunvalvontasuunnitelma hyväksytetään valvojalla urakan alussa, yleisesti urakoitsi-
ja esittää sen jo urakkaneuvotteluissa. [15, s. 55.] Ennen jokaista käyttöönottotarkas-
tusta, urakoitsija suorittaa itselleluovutuksen ja se dokumentoidaan luovutuskansioon 
[18, s. 3]. Itselleluovutuksessa urakoitsija kirjaa omat virheet ja puutteet, jotka korjataan 
ennen kohteen luovutusta. Itselleluovutukseen tulee varata riittävästi aikaa, jotta tar-
kastuksessa havaitut virheet ja puutteet ehditään korjata ennen varsinaista luovutusta 
käyttäjälle.  
Kaikki piiloon jäävät työvaiheet, kuten lattialämmityskaapeloinnit ja palokatkot valoku-
vataan ja dokumentoidaan luovutuskansioon. Vedeneristyksistä otetaan koepalat ja 
tarkastetaan, että vedeneristyksen kalvopaksuus on riittävä. Tarvittaessa tarkistetaan 
vedeneristyksen tiiveys GVK-alipainepumpulla. [26; 18.] Riittävällä dokumentoinnilla 
urakoitsija pystyy osoittamaan oikeaoppisen teknisen toteutustavan mahdollisissa risti-
riitatilanteissa [16, s. 34]. 
Jos rakennustyön tai materiaalin laadussa ilmenee puutteita, on valvojan tehtävä tästä 
viipymättä kirjallinen huomautus joko sähköpostitse tai kirjattava merkintä urakoitsijan 
työmaapäiväkirjaan. Sähköpostitse tehty huomautus on tuotava esille seuraavassa 
työmaakokouksessa. [16, s. 21.] 
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5.5 Taloudellinen valvonta 
Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että urakoitsijan laskuttamat työt ovat sopi-
muksenmukaisia ja tehty hyvää rakentamistapaa noudattaen [16, s. 21]. Pääurakoitsija 
laatii hankkeesta maksuerätaulukon, jonka se hyväksyttää valvojalla. Maksuerät ovat 
laskutuskelpoisia vasta, kun valvoja on käynyt työmaalla tarkastamassa työvaiheen ja 
hyväksynyt sen.  
Valvoja arvioi pääurakoitsijan esittämien lisä- ja muutostöiden tarpeellisuuden sekä 
kustannusten kohtuudellisuuden. Yleensä valvoja tekee esityksen työn tilaamisesta ja 
myötävaikuttaa siihen, että tilaaja tekee päätöksen lisätöiden hyväksymisestä viivytyk-
settä. Valvojan on varmistettava myös, että mahdolliset urakkasuoritusta halventavat 
muutokset hyvitetään rakennuttajalle. [27, s. 202.] 
Valvojan tehtäviin kuuluu myös urakoitsijoiden taloudellisen tilanteen seuranta. Pää-
urakoitsijan on toimitettava jokaisen työmaalla toimivan alihankkijan tilaajavastuurapor-
tit valvojalle. Pääurakoitsijan tilaajavastuuraportti tarkastetaan jo urakkaneuvotteluvai-
heessa. Työmaakansiossa säilytettävät tilaajavastuuraportit saavat olla enintään kolme 




 todistus TyEL-vakuutusmaksuista 
 selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
 selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä ja 
 selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä [28]. 
5.6 Muut toimenpiteet 
Valvojan muihin toimenpiteisiin kuuluu varmistaa, että urakoitsija kutsuu koolle raken-
nusvalvonnan aloituskokouksen. Aloituskokous tulee järjestää ennen rakennustöiden 
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aloittamista. Lisäksi valvojan tulee varmistaa, että urakoitsija pitää huoneistokatsel-
mukset jokaisessa asunnossa ja tarvittaessa osallistuu niihin. 
5.6.1 Rakennusvalvonnan aloituskokous 
Hankkeeseen ryhtyvän on sovittava aloituskokous kunnan rakennusvalvontaviranomai-
sen kanssa ja kutsuttava kokous koolle ennen rakennustöiden aloittamista. Kokouk-
sessa on oltava läsnä hankkeeseen ryhtyvä tai tämän valtuuttama edustaja, pääsuun-
nittelija ja vastaava työnjohtaja. Yleisesti valvoja edustaa aloituskokouksessa tilaajaa ja 
toimii kokouksessa pöytäkirjan pitäjänä. Kokouksessa kirjataan pöytäkirjaan rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet, jotka on määritelty lupa-asiakirjassa, hankkeen 
suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet. Lisäksi pöytäkirjaan kirjataan raken-
nusvaiheen vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut 
laadun varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet. Tarvittaessa rakennuttaja laatii vielä erilli-
sen kirjallisen laadunvarmistusselvityksen, jolla varmistetaan, että rakennushankkeen 
työn laatu vastaa rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia ja viranomaismääräyksiä. [29.]  
5.6.2 Huoneiston aloituskatselmus 
Aloituskatselmus pidetään jokaisessa huoneistossa noin kaksi–neljä viikkoa ennen 
rakennustöiden aloittamista. Pääurakoitsija hoitaa aloituskatselmusten organisoinnin. 
Aloituskatselmuksiin osallistuvat osakas, pääurakoitsija, aliurakoitsija ja valvoja. Aloi-
tuskatselmuksessa käydään läpi urakan kulku ja mitä toimenpiteitä se vaatii osakkaal-
ta. Käytännössä se tarkoittaa, että urakoitsija ohjeistaa asukasta siitä, mihin tiloihin 
asunnossa tulee olla esteetön kulku ja miten suojaus asunnossa toteutetaan. Yleisesti 
aloituskatselmuksen yhteydessä osakas kuittaa tekemänsä materiaalivalinnat. Valvojan 
tehtävänä on katsoa, että urakoitsija ohjeistaa osakkaita riittävästi ja selkeästi niin, että 
urakan aikana ei ilmaannu mitään epäselvyyksiä. [12, s. 65.] 
5.7 Dokumentointi 
Dokumentoinnin tarkoituksena on tallentaa tietoa mahdollista myöhempää käyttöä var-
ten. Ristiriitatilanteiden välttämiseksi dokumentoinnin tulee olla tarkkaa ja selkeää, ja 
kirjausten tueksi tulee liittää valokuvia. [18, s. 3.] 
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Valvojan on varmistettava, että urakoitsija dokumentoi käyttämänsä materiaalit, ali-
hankkijat ja työmaan tapahtumat. Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, jo-
hon kirjataan päivittäin työolosuhteet, työmaavahvuus, töiden edistyminen sekä muut 
työmaan olennaiset tiedot. Jos valvoja huomaa työmaalla virheellisiä asennuksia tai 
puutteita työturvallisuudessa, ne tulee merkitä työmaapäiväkirjaan. Urakan alussa voi-
daan sopia, että valvoja varmentaa allekirjoituksellaan työmaapäiväkirjat, mikä lisää 
niiden luotettavuutta. Lisäksi valvojan on huolehdittava, että urakoitsija vie suunnitel-
miin tekemänsä muutokset tarkepiirustuksiin.  [18, s. 3.] 
Valvojan dokumentointiin liittyviin tehtäviin kuuluu virhe- ja puutelistojen laatiminen 
käyttöönottotarkastuksista, pöytäkirjojen pitäminen työmaakokouksissa, katselmuksis-
sa sekä tarkastuksissa. Lisäksi valvojan tulee laatia työmaakäynneistä valvontamuisti-













Rakennushankkeen vastaanotto sisältää kolme toisistaan poikkeavaa tapahtumasar-
jaa: teknisen ja juridisen vastaanoton sekä taloudellisen loppuselvityksen. Vastaanot-
tomenettelyn kulku on esitetty kuvassa 8. [30, s. 19.] 
 
Kuva 8. Vastaanottomenettelyn kulku [1, s. 90]. 
6.1 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastusta koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarkastus on aloitetta-
va viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta. Pyynnön vas-
taanottotarkastuksesta voi lähettää joko urakoitsija tai rakennuttaja. [6, s. 14.] Raken-
nuskohteen ei tarvitse olla vielä valmis pyydettäessä vastaanottotarkastusta, riittää kun 
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syys ei oikeuta rakennuttajaa kieltäytymään tarkastuksesta, vaan tarkastus on suoritet-
tava ja siinä kirjattava puutteelliset ja keskeneräiset työvaiheet. Vastaanottotarkastuk-
sesta kieltäytymisestä saattaa seurata viivästyssakko. Toisaalta urakoitsija on pyynnöl-
lään osoittanut kohteen valmistuvan vastaanottotarkastukseen mennessä, joten raken-
nuttajalla on toteennäyttövelvollisuus siitä, että rakennus ei ollut vastaanotettavissa. 
Sen osoittaminen ilman tarkastusta on vaikeata. Rakennuttaja rikkoo myötävaikutus-
velvollisuuttaan kieltäytyessään vastaanottotarkastuksesta. [1, s. 87.] 
Vastaanottotarkastuksessa selvitetään, onko aikaansaatu työ urakka-asiakirjojen mu-
kainen. Vastaanottotarkastuksessa käydään läpi kaikki asuinhuoneistot ja yleiset tilat, 
ja varmistetaan, että urakoitsija on korjannut kaikki aikaisemmin havaitut virheet ja 
puutteet. Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan 
 puuttuvat työsuoritteet 
 virheelliset työsuoritteet ja 
 haitat. [1, s. 88.] 
Puutteella tarkoitetaan tilannetta, jossa urakoitsija on laiminlyönyt urakkasopimuksessa 
määritetyn velvollisuuden, ja työsuorite on jäänyt tekemättä. Virheet ovat puolestaan 
työsuoritteita, jotka eivät ole urakka-asiakirjojen mukaisia. Haitoilla tarkoitettaan sopi-
muksen vastaisuuden aiheuttamia vahinkoja joko urakoitsijalle tai rakennuttajalle. Hait-
tojen aiheuttamista kustannuksista varataan oikeus korvausvaatimuksen tekemiseen. 
[1, s. 88.] 
Rakennuksen käyttöönotettavuus edellyttää lisäksi viranomaisten antamaa käyttölu-
paa. Viranomaisten suorittamassa tarkastuksessa tarkastetaan vain, että kohde täyttää 
viranomaisvaatimukset eli kohde ei välttämättä täytä sopimuksenmukaisia vaatimuksia. 
Viranomaisten tarkastavat, että kohde on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. 
[24, s. 199.] 
Jos vastaanottotarkastuksessa ei ole selvitetty urakoitsijan ja tilaajan välisiä tilisuhteita, 
niin urakoitsijan tulee kahden viikon kuluessa vastaanottopöytäkirjan saatuaan lähettää 
tilaajalle yksilöity lopputilitys kaikista epäselvistä maksueristä. Tilaajan vastine urakoit-
sijan tilitykseen käsitellään taloudellisessa loppuselvityksessä. Taloudellinen loppusel-
vityksen ajankohta sovitaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä, mutta se on kuiten-
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kin pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua tilityksen luovuttamisesta tilaajalle. [6, s. 
15.] 
Rakennuttaja päättää vastaanottotarkastuksessa hyväksyykö se työn tuloksen, missä 
laajuudessa, vastaanotettavaksi. Hankkeen osapuolten on viimeistään vastaanottotar-
kastuksessa esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä, 
uhalla että oikeus vaatimusten tekemiseen menetetään. Ennen vastaanottotarkastusta 
tehdyt vaatimukset on syytä lisätä vastaanottopöytäkirjaan, mutta se ei ole välttämätön-
tä puhevallan säilyttämiseksi. [1, s. 88.] 
Kun rakennuskohde on hyväksytty vastaanotettavaksi, siitä seuraa, että 
 urakoitsijan suoritusaika päättyy 
 urakoitsija ei ole velvollinen antamaan työmaapalveluita 
 työnjohtovelvollisuus päättyy 
 takuuaika alkaa 
 vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle ja 
 rakennuttaja on velvollinen maksamaan viimeiset maksuerät [1, s. 88]. 
6.2 Vastaanottotarkastuspöytäkirja 
Vastaanottotarkastuspöytäkirjaan merkitään, onko urakkaan kuuluvia velvollisuuksia 
jätetty suorittamatta tai miltä osin niitä ei ole suoritettu sopimuksen mukaisesti. Lisäksi 
pöytäkirjaan merkitään seuraavat asiat: 
 missä laajuudessa urakka hyväksytään vastaanotettavaksi 
 jos urakkaa ei hyväksytä vastaanotetuksi, hyväksymättä jättämisen syyt 
 virheet, jotka katsotaan kuuluvan urakoitsijalle korjattavaksi ja aikataulu, 
missä ajassa niiden pitää olla korjattuna. Pidätettävä rahamäärä, kunnes 
virheet on korjattu. 
 virheet ja puutteet, joiden perusteella voidaan sopia arvovähennys urak-
kahinnasta 
 vastaanottotarkastuksessa esitetyt mielipide-eroavaisuudet; 
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 ajankohta, jolloin urakoitsija saa lakkauttaa kohteen vakuutuksen; 
 ajankohta, jolloin rakennuskohteen hoito- ja käyttökustannukset siirtyvät 
urakoitsijalta rakennuttajalle 
 takuuajan alkamis- ja päättymisajankohta 
 jälkitarkastuksen ajankohta ja siinä tarkastettavaksi määritetyt virheet ja 
puutteet 
 urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen 
 urakassa suoritettujen tarkastusten ja niiden pöytäkirjojen luovuttamisesta 
rakennuttajalle 
 rakennusluvan, loppukuvien ja muiden luovutusasiakirjojen toimittamises-
ta rakennuttajalle 
 sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset vas-
tineet [6, s. 14]. 
6.3 Luovutettavat asiakirjat 
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä urakoitsija luovuttaa luovutusaineiston tilaajalle. 
Luovutusaineisto pitää sisällään 
 rakennusluvan sekä liitteenä olevat lupapiirustukset 
 työselitykset ja muut urakkasopimuksen liitteet 
 loppupiirustukset 
 mittaus- ja säätöpöytäkirjat 
 materiaalien käyttö- ja huolto-ohjeet 
 vesi- ja viemärilaitteiden tarkastustodistukset 
 materiaalitodistukset tyyppihyväksyntöineen 
 huuhtelu- ja painekoepöytäkirjat 
 järjestelmien toiminnan testauksen pöytäkirjat 
 sähkö- ja antenniverkon tarkastuspöytäkirjat 
 huoltoyhtiön käyttöön opastuspöytäkirja 
 urakoitsijan itselleluovutuspöytäkirjat ja 
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 takuuajan vakuustodistuksen [31, s. 1]. 
6.4 Jälkitarkastus 
Vastaanottotarkastuksessa kirjatut virheet ja puutteet tulee urakoitsijan korjata viipy-
mättä. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä sovitaan jälkitarkastukselle ajankohta, jo-
hon mennessä virheet ja puutteet tulee olla korjattuina. Valvoja käy tarkastamassa, että 
virheet ja puutteet on korjattu ja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan. Jälkitarkastusten 
määrä pyritään rajoittamaan enintään kahteen kertaan kirjaamalla urakka-asiakirjoihin, 
että useampien tarkastusten kulut katsotaan urakoitsijan vastattaviksi. [16, s. 68.] 
Jos urakoitsija ei ole hoitanut velvollisuuksiaan määräaikaan mennessä, on rakennutta-
jalla huomautettuaan oikeus teettää työt ulkopuolisella toimijalla urakoitsijan kustan-
nuksella [1, s. 90]. 
6.5 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellisessa loppuselvityksessä selvitetään sopijapuolten väliset urakkaan liittyvät 
taloudelliset kysymykset. Loppuselvityksessä käsitellään vain niitä asioita, jotka vas-
taanottokokouksessa kirjattiin selvitettäviksi. Mikäli hankkeessa ei ole epäselviä asioita, 
voidaan taloudelliset kysymykset hoitaa jo vastaanottotarkastuksessa. [6, s. 15.] 
Taloudellisessa loppuselvityksessä sopijapuolten on viimeistään tarkennettava toisiinsa 
kohdistamiensa vaatimusten euromäärät puhevaltansa menettämisen uhalla. Menetys-
seuraamus ei koske sellaisia vaatimuksia, joista on sovittu jo aikaisemmin. [6, s. 15.] 
Urakoitsijan on lähetettävä yksilöity lopputilitys kaikista sopijapuolten välisistä epäsel-
vistä asioista. Urakoitsijan on lähetettävä lopputilitys kahden viikon kuluessa saatuaan 
vastaanottokokouspöytäkirjan. Lopputilitys ja tilaajan vastine siihen käsitellään loppu-
selvityksessä, joka on pidettävä kuukauden kuluessa urakoitsijan lopputilityksen luovut-
tamisesta tilaajalle. [6, s. 15.] 
Taloudelliseen loppuselvitykseen osallistuvat rakennuttajan edustajat ja urakoitsijan 
edustajat. Valvoja toimii tilaisuuden puheenjohtajana ja pöytäkirjan pitäjänä. [16, s. 67] 
Pöytäkirjasta tulee ilmetä 
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 urakoitsijan lopputilitys ja tilaajan vastine siihen 
 tilaajan vaatimusten euromäärät, jotka eivät sisälly edellä mainittuun vas-
tineeseen 


















Takuuaika alkaa siitä päivämäärästä alkaen, kun rakennus on vastaanotettu hyväksy-
tysti. Takuuaika kestää kaksi vuotta, ellei toisin ole sovittu. Urakoitsija on velvollinen 
antamaan takuuajan vakuuden, jonka tulee olla voimassa kolme kuukautta yli takuu-
ajan, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin sanottu. Takuuajan vakuus on kaksi pro-
senttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa 
virheistä, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jää-
neestä suorituksesta tai sopimuksen edellyttämän laadunvarmistuksen laiminlyönnistä 
ja joita tilaaja ei ole voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Ura-
koitsijan vastuuaika kestää kymmenen vuotta urakan vastaanottamisesta, minkä jäl-
keen urakoitsija vapautuu vastuistaan. [6, s. 8.] 
Takuuajan vastuun piiriin kuuluvat vain ne virheet, joita ei ole ollut mahdollista havaita 
vastaanottotarkastuksessa. Takuuaikana järjestetään yksi takuutarkastus, ellei sopi-
muksessa ole toisin sovittu. Valvoja laatii osakkaille kyselyn, johon osakkaat listaavat 
virheet, jotka ovat urakasta johtuvia. Listat toimitetaan urakoitsijalle, joka on velvollinen 
korjaamaan ne omalla kustannuksellaan, ellei urakoitsija pysty osoittamaan, että vir-
heet ovat hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneita, kuten kulumisesta, virheelli-
sestä käytöstä tai tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä ai-
heutumia vaurioita. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat ja haittaavat päivittäistä käyttöä, 
tulee urakoitsijan korjata viipymättä. Jos urakoitsija ei hoida velvoitteittaan sovitun aika-
taulun puitteissa, on tilaajalla oikeus teettää työ urakoitsijan kustannuksella. Tilaajan on 








Insinöörityön tarkoituksena oli luoda vastaanottomenettelyn ohjeistus Karves Energia & 
Valvonta Oy:lle yhtenäistämään yrityksen toimintatapoja. Insinöörityössä tutkittiin kor-
jausrakentamisen kirjallisuutta sekä yrityksen tuottamia materiaaleja eri hankkeista. 
Yrityksen omissa materiaaleissa oli suuria eroavaisuuksia ja puutteita riippuen siitä, 
kuka oli materiaalin tuottanut. 
Insinöörityön lopputuloksena syntyi vastaanottomenettelyn ohjeistus Karves Energia & 
Valvonta Oy:n käyttöön. Ohjeistus pitää sisällään vastaanottokokouspöytäkirjaan teh-
tävät merkinnät, urakoitsijan luovutettavien materiaalien tarkastuslistan ja hankkeiden 
yhteenvetotaulukon. Yhteenvetotaulukolle oli kysyntää, koska vanhoista kohteista oli 
haastavaa löytää tietoa nopeasti. Yhteenvetotaulukon avulla pystytään nopeasti ja hel-
posti selvittämään takuutarkastuksessa, mitä hankkeessa on tehty ja ketkä ovat olleet 
hankkeen osapuolet. 
Työstä saatuja hyötyjä on vielä aikaista arvioida tässä vaiheessa, koska sitä ei ole vielä 
otettu käyttöön. Toivon mukaan sen avulla pystytään yhtenäistämään yrityksen toimin-
tatapoja ja täten parantamaan tuottamamme palvelun laatua. Yhteenvetotaulukon hyö-
dyt selviävät vasta tulevaisuudessa, kun sitä aletaan hyödyntää ensimmäisissä takuu-
ajan projekteissa. 
Valvontaan liittyvää kirjallisuutta ei ole kovin paljoa saatavilla ja suurin osa kirjallisuu-
desta pohjautuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin tai RT-kortistoon. Valvojan 
roolista korjausrakentamishankkeissa ei juuri ollut muuta kirjallisuutta kuin taloyhtiölle 
suunnatut oppaat.  
Ohjeistus luotiin lähinnä taloyhtiöiden korjaushankkeita varten. Tulevaisuudessa kun 
yrityksen toiminta kehittyy ja laajenee, ohjeistusta voidaan kehittää eteenpäin ja ottaa 
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Vain tilaajan käyttöön. 
Liite 2 
  1 (1) 
 
  
Työmaasuunnitelman muistilista 
 
